

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Quan, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công tại Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND huyện Văn Quan;

Căn cứ Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 237/UBND-BQLDA ngày 02/02/2023 của UBND về việc đồng ý cho phép điều chỉnh, cập nhật dự toán các công trình khởi công mới năm 2024 do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Quan làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Hồ sơ điều chỉnh dự toán công trình do Công ty TNHH MTV Danh Gia Vũ lập tháng 02 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Văn Quan tại Tờ trình số 16/TTr-BQLDA ngày 02/02/2024 và Thông báo kết quả thẩm định số 20/TB-KT&HT ngày 20/02/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan.

3. Nhà thầu khảo sát, thiết kế, lập dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH MTV Danh Gia Vũ.

4. Quy mô, giải pháp thiết kế: Không thay đổi, thực hiện Theo Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

5. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh đơn giá ca máy, thiết bị thi công; giá nhân công theo Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Điều chỉnh giá vật liệu theo thông báo giá tại thời điểm hiện hành.

- Đảm bảo nguồn kinh phí theo đúng chế độ chính sách của nhà nước quy định.

- Rà soát lại toàn bộ khối lượng của công trình.

6. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh giá nhân công, ca máy phù hợp với chế độ, chính sách theo quy định đã được ban hành tại Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 15/01/2024; Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 15/01/2024 nên đơn giá nhân công; ca máy; thiết bị thi công có sự thay đổi dẫn đến giá trị xây lắp công trình tăng khoảng từ 2% đến khoảng 3,3%. Do đó làm thay đổi giá trị xây lắp của dự án.

- Điều chỉnh giá vật liệu theo thông báo giá tại thời điểm hiện hành.

7. Thời gian thực hiện dự án: Không điều chỉnh.

8. Loại, cấp công trình: Không điều chỉnh.

9. Thiết bị, công nghệ: Không điều chỉnh.

10. Phương án GPMB, tái định cư: Không điều chỉnh.

11. Tổng mức đầu tư công trình sau điều chỉnh dự toán: 7.573.694.963 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm chín mươi tư nghìn chín trăm sáu mươi ba đồng). Trong đó:

STT	Nội dung chi phí	TMDT được duyệt tại QĐ số 5456/QĐ-UBND ngày 30/12/2023	TMDT sau điều chỉnh dự toán	Tăng (+) Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	6.091.067.196	6.231.448.799	140.381.603
2	Chi phí Quản lý dự án	206.545.320	211.305.596	4.760.276
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	465.178.536	469.986.887	4.808.351
4	Chi phí khác	261.702.493	263.033.372	1.330.879
5	Chi phí dự phòng	353.818.418	202.537.309	-151.281.109
6	Chi phí nhân dân đóng góp (Đất, cây cối, vật kiến trúc quy đổi thành tiền)	195.383.000	195.383.000	0
	Tổng cộng (làm tròn)	7.573.694.963	7.573.694.963	00

12. Nguồn vốn: Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.

13. Những nội dung khác không đề cập, thực hiện theo Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Tì Bản - Cốc Cọt, thôn Bản Hạ, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng huyện; Phòng LĐT BXD-DT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND xã Liên Hội; Giám Đốc Công ty TNHH MTV Danh Gia Vũ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan